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  BỘ CÔNG AN 

 

 

Số: 35/2026/TT-BCA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026 

          

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung theo 

Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 21/2023/QH15, Luật số 30/2023/QH15, Luật số 38/2024/QH15, Luật 

số 52/2024/QH15, Luật số 86/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công; Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt 

động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

01/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025;  

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về quản lý, thanh toán, 

quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân, bao gồm: 

a) Quản lý, thanh toán vốn đầu tư qua Bộ Công an đối với nhiệm vụ, dự án 

đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm phân bổ vốn hàng năm, tạm ứng 

vốn và thanh toán khối lượng hoàn thành; 

THÔNG TƯ 

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư  

sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân  
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b) Quản lý, thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước đối với nhiệm vụ, 

dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm phân bổ vốn hàng năm, mở 

tài khoản, tạm ứng vốn và thanh toán khối lượng hoàn thành; 

c) Quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong Công an nhân 

dân gồm quyết toán theo niên độ và quyết toán vốn dự án hoàn thành. 

2. Vốn ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân quy định tại Thông tư 

này gồm:  

a) Vốn đầu tư phát triển;  

b) Vốn đầu tư trong chi thường xuyên;  

c) Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Nhiệm vụ, dự án trong Công an nhân dân không sử dụng nguồn vốn tại 

Khoản 2 Điều này chưa có quy định riêng được áp dụng quy định tại Thông tư này.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành 

phố (sau đây gọi chung Công an các đơn vị, địa phương) và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án 

đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân. 

Điều 3. Biểu mẫu sử dụng trong quản lý, thanh toán, quyết toán dự án 

đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

Ban hành kèm theo Thông tư này: 

1. Giấy đề nghị cấp vốn đầu tư (Mẫu số 01/ĐNCV). 

2. Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/BCVĐT). 

3. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân 

sách (Mẫu số 03/QTNĐ). 

4. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Mẫu số 

04/QTDA và mẫu số 05/QTDA). 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ  

Điều 4. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư qua Bộ Công an  

Bộ Công an ủy quyền Cục Kế hoạch và tài chính làm nhiệm vụ kiểm soát, 

giải ngân vốn đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này. Căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được Bộ Công an ủy quyền kiểm 

soát, giải ngân vốn, Cục Kế hoạch và tài chính thực hiện quản lý, thanh toán vốn 

qua Bộ Công an theo Điều 6 Thông tư này đối với nhiệm vụ, dự án quy định tại 

Điều 5 Thông tư này. 
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Điều 5. Nhiệm vụ, dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước thanh 

toán vốn qua Bộ Công an  

1. Dự án đầu tư công bí mật nhà nước của Bộ Công an theo quy định tại 

khoản 3 Điều 4 và điểm d khoản 2 Điều 15 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP do Bộ 

Công an quyết định đầu tư có độ mật gồm Mật, Tối mật, Tuyệt mật. 

2. Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư trong chi thường xuyên theo quy định 

tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

01/2020/NĐ-CP. 

3. Dự án đầu tư bí mật nhà nước do Bộ Công an quyết định đầu tư có độ 

mật gồm Mật, Tối mật, Tuyệt mật sử dụng vốn ngân sách nhà nước không thuộc 

khoản 1, khoản 2 Điều này. 

4. Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước trong Công an nhân dân. 

Điều 6. Quản lý, thanh toán vốn qua Bộ Công an 

1. Căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền giao, Cục Kế 

hoạch và tài chính phối hợp với đơn vị có liên quan đề xuất lãnh đạo Bộ Công an 

phương án phân bổ vốn đầu tư hàng năm, thực hiện phân bổ chi tiết vốn đầu tư 

hàng năm và thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn cho chủ đầu tư theo quy định.  

2. Căn cứ danh mục và chỉ tiêu kế hoạch vốn của dự án đầu tư thực hiện 

thanh toán vốn qua Bộ Công an và tiến độ triển khai các dự án, Cục Kế hoạch và 

tài chính đề nghị Bộ Tài chính chuyển vốn cho Bộ Công an bằng hình thức lệnh 

chi tiền vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước. Cục Kế hoạch và tài chính 

tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước vào tài khoản của Bộ Công an mở tại Kho 

bạc Nhà nước để thanh toán cho các dự án quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

Đối với các dự án đầu tư công bí mật do Bộ Công an quyết định đầu tư và 

có sử dụng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ: Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, quyết định giao kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Công an 

địa phương phối hợp với Sở Tài chính chuyển tiền vào tài khoản của Bộ Công an 

để thanh toán cho dự án theo quy định. 

3. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện dự án, chủ đầu tư gửi hồ 

sơ đề nghị cấp vốn về Cục Kế hoạch và tài chính. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp vốn lần đầu 

Chủ đầu tư gửi Giấy đề nghị cấp vốn đầu tư theo Mẫu số 01/ĐNCV ban 

hành kèm theo Thông tư này và hồ sơ pháp lý của dự án (chỉ gửi 01 lần và nộp bổ 

sung khi hồ sơ pháp lý của dự án phát sinh, điều chỉnh) bao gồm:  

a) Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư gồm các tài 

liệu sau đây: Dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư hoặc dự toán từng hạng mục công việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, 
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nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu; Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng (nếu có), phụ lục 

bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có) 

và các tài liệu có liên quan; 

b) Đối với dự án gồm các tài liệu sau đây: Quyết định phê duyệt dự án; 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt dự toán đối với từng công việc, hạng 

mục công trình, công trình; Dự toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bản thương thảo 

hợp đồng, hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng (nếu có), phụ 

lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu 

có) và các văn bản điều chỉnh (nếu có), tài liệu có liên quan. 

5. Hồ sơ đề nghị cấp vốn các lần tiếp theo: Chủ đầu tư gửi Cục Kế hoạch 

và tài chính Giấy đề nghị cấp vốn đầu tư theo Mẫu số 01/ĐNCV ban hành kèm 

theo Thông tư này; Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo 

mẫu số 03.a/TT Nghị định số 254/2025/NĐ-CP và các tài liệu có liên quan. 

6. Cục Kế hoạch và tài chính tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đủ điều kiện cấp vốn theo kế hoạch, 

Cục Kế hoạch và tài chính thực hiện cấp vốn trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và có thông báo cấp vốn gửi chủ đầu tư; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Kế hoạch và tài chính hướng dẫn chủ 

đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 03 ngày và thực hiện cấp vốn sau 

khi chủ đầu tư nộp đủ hồ sơ, đủ điều kiện theo điểm a khoản này; 

c) Trường hợp không đủ điều kiện cấp vốn, Cục Kế hoạch và tài chính có 

văn bản gửi chủ đầu tư từ chối cấp vốn và nêu lý do từ chối cấp vốn trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

7. Sau khi được cấp vốn đầu tư, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, 

thanh toán tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu, đơn vị 

thực hiện dự án theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12 Nghị định số 

254/2025/NĐ-CP và quy định của pháp luật liên quan.  

Điều 7. Quản lý, thanh toán vốn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 

1. Nhiệm vụ, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước không thuộc 

quy định tại Điều 5 Thông tư này thực hiện quản lý, thanh toán vốn qua hệ thống 

Kho bạc Nhà nước. 

2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn của dự án đầu tư được phân bổ và danh 

mục dự án đầu tư thực hiện thanh toán vốn qua Kho bạc Nhà nước, chủ đầu tư mở 

tài khoản theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. 
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3. Chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán vốn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 

254/2025/NĐ-CP gửi hồ sơ cho Kho bạc Nhà nước và thực hiện tạm ứng, thanh toán 

vốn theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi cho Cục Kế hoạch và tài chính các tài liệu 

sau để quản lý, theo dõi số vốn đã giải ngân của đơn vị qua Kho bạc Nhà nước, gồm:  

a) Hồ sơ pháp lý của dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

254/2025/NĐ-CP (gửi đồng thời khi lần đầu gửi Kho bạc Nhà nước theo quy định 

tại khoản 3 Điều này hoặc khi hồ sơ pháp lý điều chỉnh, bổ sung được cấp thẩm 

quyền phê duyệt);  

b) Bản thương thảo hợp đồng, hợp đồng, phụ lục hợp đồng và hợp đồng 

sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng;  

c) Giấy đề nghị thanh toán vốn theo Mẫu số 04.a/TT ban hành kèm theo 

Nghị định số 254/2025/NĐ-CP trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi được Kho 

bạc Nhà nước chấp nhận thanh toán.  

Điều 8. Chế độ báo cáo vốn đầu tư 

Chủ đầu tư lập báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư hàng quý theo Mẫu 

số 02/BCVĐT ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 20 tháng đầu tiên của 

quý tiếp theo; hàng năm trước ngày 15 tháng 02 năm sau gửi về Cục Kế hoạch và 

tài chính. 

Mục 2 

QUYẾT TOÁN THEO NIÊN ĐỘ 

Điều 9. Thời hạn khóa sổ để lập báo cáo quyết toán, nội dung, biểu mẫu 

báo cáo quyết toán theo niên độ 

1. Chủ đầu tư thực hiện khóa sổ kế toán để lập báo cáo quyết toán theo niên 

độ khi kết thúc năm ngân sách theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 

254/2025/NĐ-CP. 

2. Nội dung báo cáo quyết toán theo niên độ thực hiện theo quy định tại 

Điều 27 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. 

3. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo niên độ thực hiện theo Mẫu số 

03/QTNĐ ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với dự án thanh toán vốn qua hệ 

thống Kho bạc Nhà nước, số liệu tại báo cáo quyết toán theo niên độ phải có đối 

chiếu, xác nhận của Kho bạc Nhà nước. 

Điều 10. Thời hạn lập, gửi và xét duyệt báo cáo quyết toán theo niên độ 

1. Chủ đầu tư lập thuyết minh, báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Cục Kế 

hoạch và tài chính trước ngày 01 tháng 5 năm sau năm quyết toán theo quy định 

tại Điều 28 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.  

2. Cục Kế hoạch và tài chính có trách nhiệm: 

a) Xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách 

nhà nước theo năm ngân sách của từng chủ đầu tư;  
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b) Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ toàn ngành, báo cáo lãnh 

đạo Bộ Công an phê duyệt, gửi Bộ Tài chính trước ngày 05 tháng 7 năm sau năm 

quyết toán theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.  

Mục 3 

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán vốn đầu 

tư dự án hoàn thành 

1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 

a) Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt quyết toán đối với các dự án quan trọng 

quốc gia và dự án quan trọng khác sử dụng vốn nhà nước do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định đầu tư thuộc Bộ Công an quản lý; 

b) Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp Cục Kế hoạch và tài chính phê duyệt 

quyết toán các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C, trừ dự án thuộc điểm c khoản này; 

c) Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp Công an các đơn vị, địa phương phê 

duyệt quyết toán đối với các dự án theo hạn mức tổng mức đầu tư được phân cấp, 

ủy quyền quyết định đầu tư;  

d) Đối với dự án có vốn địa phương do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định 

đầu tư: Chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền của địa phương phê duyệt quyết toán; 

đ) Đối với dự án có vốn địa phương do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Thủ 

trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết định đầu tư theo hạn mức tổng mức 

đầu tư được phân cấp, ủy quyền: Thẩm quyền phê duyệt quyết toán thực hiện theo 

quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này. 

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán đối với dự án thuộc điểm a, điểm b khoản 1 

Điều này:  

a) Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng: Cục Kế hoạch và tài 

chính thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình người có thẩm quyền 

phê duyệt quyết toán quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt hoặc phê 

duyệt quyết toán theo phân cấp; 

b) Đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng:  

Cục Kế hoạch và tài chính chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán của chủ đầu tư và thông báo kết quả thẩm 

tra quyết toán về hồ sơ pháp lý, khối lượng, chất lượng và tiến độ dự án hoàn 

thành của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

hoặc phê duyệt theo phân cấp. 

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại có trách nhiệm thẩm tra quyết toán về 

hồ sơ pháp lý, khối lượng, chất lượng và tiến độ dự án hoàn thành; có thông báo 

kết quả thẩm tra quyết toán gửi chủ đầu tư và Cục Kế hoạch và tài chính. 
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3. Cơ quan thẩm tra quyết toán đối với các dự án thuộc điểm c khoản 1 

Điều này:  

a) Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng: Bộ phận Tài chính 

của Công an các đơn vị, địa phương thẩm tra, báo cáo Thủ trưởng Công an các 

đơn vị, địa phương phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; 

b) Đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng: Bộ phận Xây dựng, hậu cần 

của Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thẩm tra về hồ sơ pháp lý, 

khối lượng, chất lượng và tiến độ dự án hoàn thành, gửi bộ phận Tài chính của 

Công an các đơn vị, địa phương để chủ trì thẩm tra, báo cáo Thủ trưởng Công an 

các đơn vị, địa phương phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

Trường hợp Công an các đơn vị, địa phương được phân cấp phê duyệt quyết 

toán xét thấy không có đủ cán bộ chuyên môn và năng lực thực hiện nội dung được 

phân cấp thì gửi báo cáo kèm hồ sơ quyết toán về cơ quan thẩm tra tại khoản 2 Điều 

này để thẩm tra, phê duyệt quyết toán như đối với dự án không được phân cấp. 

4. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Công an hoặc người có thẩm quyền 

phê duyệt quyết toán quyết định thành lập tổ công tác thẩm tra (gồm đại diện cơ 

quan thẩm tra và đơn vị có liên quan) để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt 

quyết toán.  

Điều 12. Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

1. Dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng vốn nhà nước trong Công an nhân 

dân phải kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trước khi trình 

cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Dự án nhóm C do người quyết 

định đầu tư xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị thực hiện kiểm toán độc lập của 

chủ đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư bí mật nhà nước, chủ đầu tư chịu trách nhiêm tổ chức 

quản lý tài liệu theo quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình 

thuê tư vấn và thực hiện kiểm toán độc lập. 

2. Đối với dự án được cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực 

hiện kiểm toán, thanh tra: Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án sử dụng kết 

quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, kết luận thanh tra của cơ quan 

thanh tra làm căn cứ để thẩm tra theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 34 Nghị 

định số 254/2025/NĐ-CP. 

3. Sau khi có kết quả kiểm toán, chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp thu, giải 

trình bằng văn bản các nội dung kiểm toán kiến nghị và bổ sung vào hồ sơ quyết 

toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Điều 13. Hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán  

1. Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng:  

Hồ sơ quyết toán gửi Cục Kế hoạch và tài chính thực hiện theo quy định tại 
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Điều 33 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP, Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (sau đây gọi chung 

là Thông tư số 91/2025/TT-BTC).  

2. Đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng: 

a) Hồ sơ quyết toán gửi Cục Quản lý xây dựng và doanh trại: Thực hiện 

theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP, Điều 4 và khoản 2 

Điều 5 Thông tư số 91/2025/TT-BTC và kèm theo file mềm các tài liệu sau: Dự 

toán, giá dự thầu, bảng tính giá trị đề nghị quyết toán hợp đồng (sau đây gọi là 

quyết toán A-B). Trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng, trong quá trình lập hồ 

sơ quyết toán, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định khối lượng, giá trị phạt hợp 

đồng và đề xuất giảm trừ giá trị hợp đồng, giá trị quyết toán A-B để cơ quan 

thẩm tra có cơ sở xác định giá trị quyết toán; 

b) Hồ sơ quyết toán gửi Cục Kế hoạch và tài chính (thực hiện sau khi Cục 

Quản lý xây dựng và doanh trại thông báo kết quả thẩm tra quyết toán về hồ sơ 

pháp lý, khối lượng, chất lượng và tiến độ dự án hoàn thành), gồm: Báo cáo quyết 

toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, hồ sơ trình thẩm tra quyết toán theo quy định 

tại điểm a khoản này; báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư; thông báo kết 

quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng; thông báo kết quả thẩm tra quyết toán về hồ sơ pháp lý, khối lượng, chất 

lượng và tiến độ dự án hoàn thành của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; văn 

bản giải trình, báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, cơ quan 

thanh tra, đơn vị kiểm toán độc lập, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (nếu có). 

3. Khi giao nhận hồ sơ quyết toán, chủ đầu tư phải lập Phiếu giao nhận với 

đại diện phòng chức năng của cơ quan thẩm tra quyết toán theo Mẫu số 12/QTDA 

ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC. 

4. Cơ quan thẩm tra tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ quyết toán:  

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đủ điều kiện quyết toán, cơ quan thẩm 

tra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành theo quy định tại Điều 35, Điều 36 và Điều 44 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, rõ ràng, cơ quan thẩm tra quyết toán có 

văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung các tài liệu hoặc giải trình làm rõ hồ sơ quyết 

toán trong thời hạn 03 ngày làm việc. Hết thời hạn quy định, chủ đầu tư chưa xuất 

trình được các tài liệu theo yêu cầu hoặc không có báo cáo giải trình bằng văn 

bản, cơ quan thẩm tra có thông báo không quyết toán phần khối lượng, giá trị 

không đủ cơ sở pháp lý; chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung này. 

5. Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán theo quy định và hướng 

dẫn của Bộ Công an, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán 

hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán hợp đồng kèm theo 

thời hạn thực hiện. Sau 15 ngày kể từ khi chủ đầu tư đã gửi văn bản lần thứ 03 

(mỗi văn bản cách nhau ít nhất 10 ngày), nhà thầu vẫn không thực hiện các nội 
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dung theo yêu cầu; chủ đầu tư căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của hợp 

đồng để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), xác định giá 

trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu chịu hoàn toàn 

các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt 

quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền. 

Điều 14. Thời gian lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán   

1. Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán: thực hiện theo quy định tại 

Điều 46 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. 

2. Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

a) Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 46 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP; 

b) Đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc điểm a, điểm b khoản 

1 Điều 11 Thông tư này: Thời gian tối đa thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ 

ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 13 Thông tư này như sau: 

Dự án 

Quan 

trọng 

quốc gia 

Nhóm A Nhóm B Nhóm C 

Thời gian Cục Quản lý xây dựng 

và doanh trại thẩm tra 
100 ngày 100 ngày 60 ngày 45 ngày 

Thời gian Cục Kế hoạch và tài 

chính thẩm tra 
140 ngày 140 ngày 90 ngày 75 ngày 

Thời gian phê duyệt quyết toán 30 ngày 30 ngày 20 ngày 15 ngày 

b) Đối với dự án thuộc điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư này: Thời gian 

lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định 

số 254/2025/NĐ-CP. 

Điều 15. Xử lý sau quyết toán 

1. Nơi nhận quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 

Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được gửi cho 

các cơ quan, đơn vị: Chủ đầu tư; cơ quan tiếp nhận tài sản; Cục Quản lý xây dựng 

và doanh trại (đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng); Kho bạc nhà nước nơi 

chủ đầu tư mở tài khoản (đối với dự án đầu tư thanh toán qua Kho bạc Nhà nước); 

Cục Kế hoạch và tài chính; Bộ Tài chính (đối với dự án quan trọng quốc gia, dự 

án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư). 

2. Lưu trữ hồ sơ:  

a) Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo kết quả thẩm tra quyết 

toán về hồ sơ pháp lý, khối lượng, chất lượng, tiến độ dự án có cấu phần xây dựng 

của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại và quyết định phê duyệt quyết toán vốn 



 CÔNG BÁO/Số 292/Ngày 30-05-2026 48 
 

 
đầu tư dự án hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm nhận lại và lưu trữ toàn bộ hồ 

sơ quyết toán đã được thẩm tra ở Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Kế 

hoạch và tài chính;  

b) Cục Kế hoạch và tài chính lưu trữ tờ trình và báo cáo quyết toán của chủ 

đầu tư; thông báo kết quả thẩm tra quyết toán về hồ sơ pháp lý, khối lượng, chất 

lượng, tiến độ dự án hoàn thành; quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự 

án hoàn thành và báo cáo thẩm tra quyết toán; 

c) Cục Quản lý xây dựng và doanh trại lưu trữ tờ trình và báo cáo quyết 

toán của chủ đầu tư; thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 

hạng mục công trình, công trình xây dựng; thông báo kết quả thẩm tra quyết toán 

về hồ sơ pháp lý, khối lượng, chất lượng, tiến độ dự án có cấu phần xây dựng. 

3. Xử lý vốn thiếu, thừa sau khi phê duyệt quyết toán: 

a) Các dự án sau khi được phê duyệt quyết toán còn thiếu vốn thì được bố 

trí đủ kế hoạch vốn để thanh toán. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán đầy đủ 

cho nhà thầu hoặc nhà cung cấp khi dự án được cấp đủ vốn theo giá trị quyết toán;   

b) Đối với các dự án thanh toán qua Bộ Công an: Trường hợp còn thừa vốn 

sau khi phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư nộp về ngân sách nhà nước theo quy định; 

c) Đối với các dự án thanh toán vốn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước: Chủ 

đầu tư gửi quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và làm 

thủ tục tất toán tài khoản với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản. 

4. Đối với các dự án quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư này: 

a) Trong vòng 07 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành, chủ đầu tư gửi về Cục Kế hoạch và tài chính quyết định 

phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành, báo cáo thẩm tra quyết toán và văn 

bản của chủ đầu tư báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan đến việc xử lý nguồn 

vốn sau quyết toán dự án; 

b) Cục Kế hoạch và tài chính có trách nhiệm rà soát các nội dung nêu tại 

điểm a khoản 4 Điều này và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư để hướng dẫn 

ghi giảm số vốn đã cấp cho dự án và xử lý số vốn thừa, thiếu (nếu có).  

Điều 16. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

1. Cục Kế hoạch và tài chính là cơ quan chủ trì tổ chức thu chi phí thẩm tra, 

phê duyệt quyết toán đối với các dự án quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này. 

Đối với các dự án phân cấp Công an các đơn vị, địa phương phê duyệt quyết 

toán, Công an đơn vị, địa phương không thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán đối với các dự án do đơn vị mình là chủ đầu tư.  

2. Khi dự án được phê duyệt quyết toán, căn cứ văn bản đề nghị thanh toán 

chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư chuyển tiền về Cục Kế hoạch và 

tài chính. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được quản lý, sử dụng như sau: 



 CÔNG BÁO/Số 292/Ngày 30-05-2026 49 
 

 
a) Đối với các dự án có cấu phần xây dựng: Cục Kế hoạch và tài chính quản 

lý, sử dụng 60% và chuyển cho Cục Quản lý xây dựng và doanh trại 40% chi phí 

thẩm tra, phê duyệt quyết toán do chủ đầu tư nộp về để quản lý, sử dụng; 

b) Đối với các dự án không có cấu phần xây dựng: Cục Kế hoạch và tài 

chính quản lý, sử dụng 100% chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán do chủ đầu 

tư nộp về. 

3. Đối với các khoản chi trả thù lao cho các cá nhân thuộc diện phải nộp 

thuế thu nhập cá nhân theo quy định, các đơn vị thực hiện khấu trừ thuế trước khi 

chi trả theo quy định. 

4. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

xây dựng Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo nội 

dung chi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. 

Điều 17. Chế độ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

1. Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, chủ đầu tư lập báo cáo tình hình quyết 

toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm theo Mẫu 

số 04/QTDA và Mẫu số 05/QTDA ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Cục 

Kế hoạch và tài chính và Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (đối với dự án có 

cấu phần xây dựng). 

2. Chậm nhất đến ngày 28 tháng 02 hàng năm, Cục Kế hoạch và tài chính 

tổng hợp, báo cáo tình hình quyết toán vốn dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước ngành Công an, gửi Bộ Tài chính theo quy định. 

Mục 4 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM  

CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cục Kế hoạch và 

tài chính 

1. Tiếp nhận, cấp vốn kịp thời, đúng thời hạn, đầy đủ cho các dự án đầu tư 

thanh toán qua Bộ Công an đủ điều kiện; có ý kiến bằng văn bản cho chủ đầu tư 

đối với những khoản giảm thanh toán hoặc từ chối cấp vốn, trả lời các vướng mắc 

của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn; tạm dừng cấp vốn khi chủ đầu tư vi 

phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn được cấp hoặc không chấp hành chế độ 

báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư theo quy định.  

2. Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về tạm ứng, thu hồi vốn tạm 

ứng, công nợ; phối hợp chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi 

ngay những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, tất 

toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định. 

3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình thanh toán, quyết toán 

dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. 
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4. Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ 

sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do chủ đầu tư cung cấp. 

5. Định kỳ hoặc đột xuất chủ trì tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, nhà thầu 

thực hiện dự án về tình hình sử dụng vốn tạm ứng, vốn thanh toán khối lượng 

hoàn thành, tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành và việc 

thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án theo phân cấp, ủy quyền của Bộ 

Công an. Trong quá trình kiểm tra phát hiện có sai sót, vi phạm thì xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cục Quản lý xây 

dựng và doanh trại 

1. Chủ trì, phối hợp Cục Kế hoạch và tài chính: 

a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá về chất lượng, khối lượng, việc tuân thủ quy 

định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án có cấu phần xây dựng;  

b) Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư lập, trình duyệt hồ sơ quyết toán dự 

án có cấu phần xây dựng hoàn thành. Tập hợp danh sách nhà thầu vi phạm các 

điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, chậm lập hồ sơ quyết toán để báo cáo lãnh 

đạo Bộ và thông báo cho Công an các đơn vị, địa phương. 

2. Thực hiện kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành kịp thời theo quy định 

để đảm bảo thời gian bàn giao công trình và lập hồ sơ quyết toán của chủ đầu tư. 

3. Thực hiện thẩm tra quyết toán về hồ sơ pháp lý, khối lượng, chất lượng, 

tiến độ dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định. 

4. Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thẩm tra hồ sơ pháp lý, chất lượng, 

khối lượng, tiến độ do mình thực hiện trên cơ sở hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự 

án hoàn thành do chủ đầu tư cung cấp. 

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu 

thực hiện dự án, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị, tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện theo quy định 

tại Điều 53 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP và các trách nhiệm được quy định tại 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Đầu tư 

công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, quy định của pháp luật có liên quan.  

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát, lập danh sách nhà thầu từng vi phạm 

các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, chậm lập hồ sơ quyết toán, báo cáo về 

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Kế hoạch và tài chính để tổng hợp. 

Kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành là một trong những căn cứ 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân có liên quan 

và người đứng đầu đơn vị. Chủ đầu tư có dự án vi phạm thời gian quyết toán dự 

án hoàn thành quá 12 tháng so với quy định sẽ xem xét, chưa được bố trí vốn khởi 
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công mới để tập trung giải quyết quyết toán và không được xét tặng danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có liên quan. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu Thông tư này thực hiện 

theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

3. Bãi bỏ các văn bản sau: Thông tư số 58/2013/TT-BCA ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán 

vốn đầu tư xây dựng công trình trong Công an nhân dân và Thông tư số 

04/2019/TT-BCA ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong 

Công an nhân dân. 

4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 35/2025/TT-BCA 

ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đầu tư, mua 

sắm trong Công an nhân dân như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau: 

“1. Thông tư này quy định một số nội dung về thẩm quyền, phân cấp, ủy 

quyền quyết định, phê duyệt trong hoạt động đầu tư, mua sắm; thực hiện hoạt 

động đầu tư, mua sắm; cấp phát, theo dõi tài sản, hàng hóa; thanh toán kinh phí 

mua sắm; kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, mua sắm trong Công an nhân dân. 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:  

“2. Thông tư này không điều chỉnh: 

a) Việc đầu tư đối với dự án có cấu phần xây dựng công trình; quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án đầu tư mua sắm.” 

c) Sửa đổi tên Mục 5 Chương 2 thành “Kiểm soát, cấp phát, thanh toán kinh 

phí mua sắm”. 

d) Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau: 

“1. Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí mua sắm được 

thực hiện theo đúng dự toán được giao, đúng nguồn kinh phí, điều kiện chi và trình 

tự, thủ tục theo quy định của pháp luật đối với từng nguồn kinh phí.  

2. Đối với hình thức lệnh chi tiền, Cục Kế hoạch và tài chính đề nghị cấp có 

thẩm quyền cấp kinh phí về tài khoản tiền gửi của Bộ Công an để cấp cho đơn vị 

mua sắm thanh toán cho nhà thầu.” 
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đ) Bãi bỏ khoản 6 Điều 26, Điều 27 Thông tư số 35/2025/TT-BCA ngày 06 

tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đầu tư, mua sắm trong 

Công an nhân dân. 

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp 

Nhiệm vụ, dự án đầu tư, công trình, hạng mục công trình đã gửi đủ hồ sơ 

trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định về Cục Kế 

hoạch và tài chính trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thẩm 

quyền phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-

BCA ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong Công an nhân dân. 

 Điều 23. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục Kế hoạch và tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an 

các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Kế hoạch và tài chính) 

để có hướng dẫn kịp thời./. 

 BỘ TRƯỞNG 
  

 

Đại tướng Lương Tam Quang 
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BỘ CÔNG AN 

TÊN ĐƠN VỊ 

 

Số: …/ĐXCV-… 

 Mẫu số 01/ĐNCV 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2026/TT-BCA ngày 13/4/2026) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VỐN ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN … 

Nguồn vốn: … 

 

Kính gửi: Cục Kế hoạch và tài chính 

 
    Căn cứ Văn bản số ... ngày ... về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn dự án …; 

    Căn cứ tình hình thực hiện dự án ...; 

    Đơn vị đề nghị H01 cấp vốn … đồng về số tài khoản … tại Kho bạc nhà nước … (ghi rõ số tài khoản tại nơi mở tài khoản của chủ đầu tư), cụ thể như sau: 

1. Tổng mức đầu tư dự án được duyệt: ... đồng.      

2. Lũy kế vốn đã cấp cho dự án đến nay: ... đồng.      

- Lũy kế vốn đã cấp đến 31/12 năm trước năm kế hoạch: ... đồng   

- Số kế hoạch được giao trong năm kế hoạch đã cấp: ... đồng (2)   

3. Kế hoạch vốn được giao năm ...: ... đồng (1).   

4. Số kế hoạch còn chưa cấp: … đồng (3) = (1) - (2).    

5. Số vốn đề nghị cấp đợt này: ... đồng. Trong đó:     

 Bảng tổng hợp số liệu chi tiết:      

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nội dung thực hiện 

Giá trị 

dự toán 

được 

duyệt 

Giá trị 

hợp 

đồng/phụ 

lục hợp 

đồng đã 

ký 

Lũy kế 

vốn đã 

cấp từ 

đầu dự 

án đến 

nay 

Giá trị 

đã tạm 

ứng 

Giá trị 

đã thu 

hồi tạm 

ứng 

Lũy kế 

giá trị 

KLHT 

đã 

nghiệm 

thu đến 

nay 

Giá trị 

đề nghị 

thu hồi 

tạm ứng 

đợt này 

Đề nghị cấp vốn đợt này 

Căn cứ cấp vốn  
Tổng 

cộng 

Tạm 

ứng 

Thanh 

toán 

KLHT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=11+12 11 12 13 

1 
Các gói thầu/công việc đã 

hoàn thành 
                      

1.1 Gói thầu …                       

1.2 Gói thầu …                       
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1.3 Gói thầu …                       

2 
Các gói thầu/công việc đang 

thực hiện 
                      

1.1 Gói thầu …                       

1.2 Gói thầu …                       

1.3 Gói thầu …                       

3 
Các gói thầu/công việc 

chưa thực hiện 
                      

1.1 Gói thầu …                       

1.2 …                       

4 Dự phòng phí                       

  Tổng cộng                       

 

* Ghi chú:            

- Số vốn đề nghị tạm ứng (cột 11) và đề nghị thu hồi tạm ứng đợt này (cột 9) căn cứ vào điều kiện cụ thể trong hợp đồng. 

- Số vốn đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành (cột 12) = (cột 8 x tỷ lệ thanh toán theo hợp đồng) - (cột 5) + (cột 6) - (cột 7) - (cột 9) 

 

 

             

 Đơn vị tư vấn QLDA (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
  Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
   Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
  Chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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  Mẫu số 02/BCVĐT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2026/TT-BCA ngày 13/4/2026) 

 

BỘ CÔNG AN 

ĐƠN VỊ:.... 

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ 

Quý: ...            năm: ... 

I - Nguồn vốn đầu tư 

Đơn vị tính: đồng 

TT Tên nguồn vốn - Dự án 

Tổng mức 

đầu tư hoặc 

dự toán 

được duyệt 

Kế hoạch vốn 

đầu tư năm nay 

và vốn được kéo 

dài (nếu có) 

Lũy kế vốn 

được cấp 

đến đầu 

quý này 

Vốn được cấp trong năm  
Vốn đầu tư được quyết 

toán và giảm vốn 
Lũy kế vốn 

được cấp đến 

cuối quý này 

Ghi 

chú Trong 

quý 

Từ đầu năm 

đến cuối quý 

Trong 

quý 

Từ đầu năm 

đến cuối quý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 5 + 6 - 8   

A Nguồn vốn Bộ Công an                   

I Dự án có cấu phần xây dựng                   

1 Nguồn vốn đầu tư phát triển                   

1.1 Dự án ...                   

1.2 Dự án ...                   

  ...                   

2 Nguồn vốn đầu tư trong chi thường xuyên                   

2.1 Dự án ...                   

2.2 Dự án ...                   

  ...                   

  Cộng (I) = (1) + (2)                   

II Dự án không có cấu phần xây dựng                   

1 Dự án ...                   

2 Dự án …                   

  ...                   

  Cộng (II)                   

* Tổng cộng nguồn vốn Bộ cấp (I+II)                   

B Nguồn vốn khác (ghi rõ nguồn vốn)                   

1 Dự án ...                   

2 Dự án ...                   

  ...                   

  Cộng (B)                   

* Tổng cộng các nguồn vốn (A+B)                   

Cột Ghi chú: Ghi phương án các dự án cấp qua hệ thống kho bạc nhà nước và các nội dung khác. 
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II - Thực hiện đầu tư 

Đơn vị tính: đồng 

STT Tên dự án 

Giá trị khối lượng 

thực hiện đã nghiệm 

thu đến đầu quý này 

Giá trị khối lượng 

thực hiện đã nghiệm 

thu tăng trong quý 

Giá trị khối lượng 

thực hiện đã nghiệm 

thu giảm trong quý 

(do quyết toán, 

thanh tra, kiểm 

tra…) 

Giá trị khối lượng thực hiện đã nghiệm thu  

đến cuối quý 

Tổng số 
Trong đó 

Đã thanh toán Còn phải thanh toán 

1 2 3 4 6 8 = 3 + 4 - 6 9 10 = 8 - 9 

A Nguồn vốn Bộ Công an             

I Dự án có cấu phần xây dựng             

1 Dự án ...             

2 Dự án ...             

  …             

II 
Dự án không có cấu phần 

xây dựng 
            

1 Dự án ...             

2 Dự án ...             

  …             

B Nguồn vốn khác             

1 Dự án ...             

  …             

  Tổng cộng (A+B)             

 

Ghi chú: Thuyết minh lý do giá trị khối lượng thực hiện đã nghiệm thu giảm trong quý và các nội dung liên quan khác (nếu có)  
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III - Tình hình sử dụng vốn đầu tư 

Đơn vị tính: đồng 
 

STT Tên dự án 

Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt 

Vốn được cấp Vốn đã sử dụng 

Vốn 

còn 

lại 

Ước giá trị 

khối lượng 

đã thực 

hiện  

(gồm khối 

lượng đã 

nghiệm thu 

và chưa 

nghiệm 

thu) 

So 

sánh  

nguồn 

vốn 

với 

khối 

lượng 

đã 

thực 

hiện 

Tổng số 

Nguồn 

vốn 

đầu tư 

phát 

triển 

Nguồn 

vốn 

thường 

xuyên 

trong 

an 

ninh 

Vốn 

khác 

Tổng 

số 

Trong đó 

Đã 

thanh 

toán 

cho 

khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tạm 

ứng 

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8=9+10 9 10 11=4-8 12 13=4-12 

A Nguồn vốn Bộ Công an                       

I Dự án có cấu phần xây dựng                       

1 Dự án ...                       

2 Dự án ...                       

  …                       

II 
Dự án không có cấu phần 

xây dựng 
                      

...                         

B Nguồn vốn khác                       

                          

  Tổng cộng (A+B)                       

 

IV- Kiến nghị, đề xuất với cơ quan tài chính 

 

Người lập biểu 

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

Kế toán trưởng 

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

Ngày       tháng         năm 

Thủ trưởng đơn vị 

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu ) 
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  Mẫu số 03/QTNĐ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2026/TT-BCA ngày 13/4/2026) 
 

BỘ CÔNG AN 

CHỦ ĐẦU TƯ 

Số: 

 

  

 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH 202… 

Đơn vị tính: đồng 
 

Số 

TT 
Nội dung 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

Mã 

dự án 

đầu 

tư 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Lũy kế vốn đã giải 

ngân từ khởi công 

đến hết năm ngân 

sách trước năm 

quyết toán 
Số vốn 

tạm ứng 

theo chế 

độ chưa 

thu hồi 

của các 

năm 

trước 

nộp 

điều 

chỉnh 

giảm 

trong 

năm 

quyết 

toán 

Thanh 

toán khối 

lượng 

hoàn 

thành 

trong 

năm 

quyết 

toán 

phần vốn 

tạm ứng 

theo chế 

độ chưa 

thu hồi 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

ngân 

sách 

trước 

năm 

quyết 

toán 

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo 

dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán 
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán Số vốn 

nộp điều 

chỉnh 

giảm 

hoàn trả 

NSNN 

trong 

năm 

quyết 

toán do 

thực hiện 

kết luận 

của cơ 

quan 

thanh tra, 

KTNN … 

(không 

bao gồm 

số vốn đã 

nộp giảm 

trừ tại cột 

8) 

Tổng số vốn 

đã thanh 

toán khối 

lượng hoàn 

thành được 

quyết toán 

trong năm … 

Lũy kế 

vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi đến 

hết năm 

quyết 

toán 

chuyển 

sang các 

năm sau  

Lũy kế số 

vốn đã 

giải ngân 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

quyết 

toán 

Vốn kế 

hoạch 

được 

kéo dài 

Giải ngân 

Vốn kế 

hoạch 

tiếp tục 

được 

phép 

kéo dài 

thời gian 

thực 

hiện và 

giải 

ngân 

sang 

năm sau 

năm 

quyết 

toán 

(nếu có) 

Số vốn 

còn lại 

chưa 

giải 

ngân 

hủy bỏ 

(nếu có) 

Vốn kế 

hoạch 

năm 

quyết 

toán 

Giải ngân 

Vốn kế 

hoạch 

được 

phép 

kéo dài 

thời gian 

thực 

hiện và 

giải 

ngân 

sang 

năm sau 

năm 

quyết 

toán 

(nếu có) 

Số vốn 

còn lại 

chưa 

phân 

bổ, 

chưa 

giải 

ngân 

hủy bỏ 

(nếu có) 

Tổng số 

Trong 

đó: vốn 

tạm ứng 

theo chế 

độ chưa 

thu hồi 

Tổng số 

Thanh 

toán khối 

lượng 

hoàn 

thành  

Vốn 

tạm 

ứng 

Tổng số 

Thanh 

toán khối 

lượng 

hoàn 

thành  

Vốn 

tạm 

ứng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 
15=10-11-

14 
16 17=18+19 18 19 20 

21=16-17-

20 
22 23=9+12+18 

23=7-8-

9+13+19 

24=6-

8+11+17-22 

  
TỔNG 

SỐ (A+B) 
                                              

A 

Nguồn 

vốn Bộ 

Công an 

(I+II) 

                                              

I 

Dự án có 

cấu phần 

xây dựng 

(1+2) 

                                              

1 

Nguồn 

vốn đầu 

tư phát 

triển 

                                              

1.1 Dự án…                                               

1.2 Dự án…                                               

…                                                 
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2 

Nguồn 

vốn đầu 

tư trong 

chi 

thường 

xuyên 

                                              

2.1 Dự án…                                               

2.2 Dự án…                                               

…                                                 

II 

Dự án 

không có 

cấu phần 

xây dựng 

                                              

1 Dự án…                                               

2 Dự án…                                               

…                                                 

B 
Nguồn 

vốn khác 
                                              

1 Dự án…                                               

2 Dự án…                                               

… ...                                               

 

Hướng dẫn chung: 

- Đối với các dự án thanh toán qua hệ thống Kho bạc nhà nước: Số liệu lấy trong Biểu đối chiếu xác nhận với KBNN nơi giao dịch gửi kèm theo Mẫu biểu này. 

- Cột số 14, 15, 20, 21: Thể hiện số kéo dài hoặc số hủy bỏ theo văn bản thông báo của Bộ Công an đối với các dự án được phép kéo dài hoặc phải hủy bỏ theo quy định của nhà nước. 

Đơn vị nộp báo cáo kèm thuyết minh báo cáo quyết toán niên độ theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP. 

 

Người lập biểu 

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

Kế toán trưởng 

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

..., ngày.... tháng...... năm.... 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ) 
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BỘ CÔNG AN 

TÊN ĐƠN VỊ 

 

 Mẫu số 04/QTDA  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2026/TT-BCA ngày 13/4/2026) 

TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM .... 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Nội dung 
Tổng số 

dự án 

Trong thời gian quyết toán theo quy định Vi phạm quy định về thời gian quyết toán 

Số dự 

án 

Tổng mức đầu tư 

được duyệt hoặc 

điều chỉnh lần cuối 

của dự án 

Giá trị đề 

nghị quyết 

toán hoặc 

giá trị khối 

lượng hoàn 

thành 

được 

nghiệm thu 

Giá trị 

quyết 

toán 

được 

duyệt 

(nếu 

có) 

Vốn đã 

giải 

ngân 

Vốn đầu tư công còn lại phải bố 

trí đến thời điểm báo cáo so với 

giá trị quyết toán được duyệt 

hoặc giá trị đề nghị quyết toán 

hoặc giá trị khối lượng hoàn 

thành được nghiệm thu 

Số dự 

án 

Tổng mức đầu tư 

được duyệt hoặc 

điều chỉnh lần cuối 

của dự án 

Giá trị đề 

nghị quyết 

toán hoặc 

giá trị khối 

lượng hoàn 

thành được 

nghiệm thu 

Giá trị 

quyết 

toán 

được 

duyệt 

(nếu 

có) 

Vốn đã 

giải 

ngân 

Vốn đầu tư công còn lại phải 

bố trí đến thời điểm báo cáo so 

với giá trị quyết toán được 

duyệt hoặc giá trị đề nghị 

quyết toán hoặc giá trị khối 

lượng hoàn thành được 

nghiệm thu 

Tổng số 

Trong đó: 

ngân 

sách Bộ 

Công an 

Tổng số 

Trong đó: ngân 

sách Bộ Công 

an 

Tổng số 

Trong đó: 

ngân 

sách Bộ 

Công an 

Tổng số 

Trong đó: 

ngân sách Bộ 

Công an 

1 2 3=4+12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A 
Dự án hoàn thành do Bộ Công an hoặc Cục Kế hoạch và tài chính 

phê duyệt quyết toán (=I+II+III) 
                                  

I Dự án đã được phê duyệt quyết toán                                   

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                                   

- ................                                   

2 Dự án có cấu phần xây dựng                                   

- ................                                   

II 
Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán 

(=1+2) 
                                  

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                                   

- ................                                   

- ................                                   

2 Dự án có cấu phần xây dựng                                   

a 
Dự án đã gửi H02, chưa có Văn bản xác nhận kết quả thẩm tra quyết toán về 

hồ sơ pháp lý, khối lượng, chất lượng và tiến độ dự án hoàn thành 
                                  

- ................                                   

- ................                                   

b 

Dự án đã có thông báo kết quả thẩm tra quyết toán về hồ sơ pháp lý, 

khối lượng, chất lượng và tiến độ dự án hoàn thành của Cục Quản lý 

xây dựng và doanh trại 

                                  

- ................                                   

- ................                                   

III Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán                                   

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                                   

- ................                                   

- ................                                   

2 Dự án có cấu phần xây dựng                                   

- ................                                   

- ................                                   

B 
Dự án hoàn thành đơn vị được phân cấp phê duyệt quyết toán 

(=I+II) 
                                  

I Dự án đã được phê duyệt quyết toán                                   

- ................                                   

- ................                                   

II Dự án chưa được phê duyệt quyết toán                                   

- ................                                   

- ................                                   

 

Người lập biểu 

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

Ngày     tháng     năm      

Thủ trưởng đơn vị 

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu ) 
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BỘ CÔNG AN 

TÊN ĐƠN VỊ 

 

 Mẫu số 05/QTDA  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2026/TT-BCA ngày 13/4/2026) 

 

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HOÀN THÀNH NĂM..... 

Đơn vị: triệu đồng 
 

STT Nội dung 

Tổng số 

dự án, 

nhóm 

dự án 

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

TT 

Tổng mức đầu tư được duyệt 

hoặc điều chỉnh lần cuối của 

dự án 

Giá trị đề nghị 

quyết toán hoặc 

giá trị khối lượng 

hoàn thành được 

nghiệm thu 

Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

(nếu có) 

Vốn kế hoạch đã bố trí đến 

thời điểm báo cáo 
Vốn đã giải ngân 

Vốn đầu tư công còn lại phải 

bố trí đến thời điểm báo cáo 

so với giá trị quyết toán được 

duyệt hoặc giá trị đề nghị 

quyết toán hoặc giá trị khối 

lượng hoàn thành được 

nghiệm thu 

Tổng số 
Trong đó ngân 

sách Bộ Công an 
Tổng số 

Trong đó ngân 

sách Bộ Công an 

Tổng 

số 

Trong đó ngân 

sách Bộ Công an 
Tổng số 

Trong đó ngân 

sách Bộ Công an 

  Tổng số (=A+B)                         

  Dự án đã được phê duyệt quyết toán (=A.I + B.I)                         

  Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán (=A.II + B.II)                         

  Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán (=A.III + B.III)                         

A Trong thời gian quyết toán theo quy định (=I + II + III)                         

I Dự án đã được phê duyệt quyết toán                         

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                         

1.1 Dự án...                         

1.2 …                         

2 Dự án có cấu phần xây dựng                         

2.1 Dự án...                         

2.2 …                         

II Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán                         

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                         

1.1 Dự án...                         

1.2 …                         

2 Dự án có cấu phần xây dựng                         

2.1 Dự án...                         

2.2 …                         

III Dự án đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán                         

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                         

1.1 Dự án...                         

1.2 …                         

2 Dự án có cấu phần xây dựng                         

2.1 Dự án...                         

2.2 …                         

B Vi phạm quy định về thời gian quyết toán (=I + II + III)                         

I Dự án đã được phê duyệt quyết toán                         

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                         

1.1 Dự án...                         

1.2 …                         

2 Dự án có cấu phần xây dựng                         

2.1 Dự án...                         

2.2 …                         

II Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán                         

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                         

1.1 Dự án...                         

1.2 …                         

2 Dự án có cấu phần xây dựng                         

2.1 Dự án...                         

2.2 …                         

III Dự án đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán                         

1 Dự án không có cấu phần xây dựng                         

1.1 Dự án...                         

1.2 …                         
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STT Nội dung 

Tổng số 

dự án, 

nhóm 

dự án 

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

TT 

Tổng mức đầu tư được duyệt 

hoặc điều chỉnh lần cuối của 

dự án 

Giá trị đề nghị 

quyết toán hoặc 

giá trị khối lượng 

hoàn thành được 

nghiệm thu 

Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

(nếu có) 

Vốn kế hoạch đã bố trí đến 

thời điểm báo cáo 
Vốn đã giải ngân 

Vốn đầu tư công còn lại phải 

bố trí đến thời điểm báo cáo 

so với giá trị quyết toán được 

duyệt hoặc giá trị đề nghị 

quyết toán hoặc giá trị khối 

lượng hoàn thành được 

nghiệm thu 

Tổng số 
Trong đó ngân 

sách Bộ Công an 
Tổng số 

Trong đó ngân 

sách Bộ Công an 

Tổng 

số 

Trong đó ngân 

sách Bộ Công an 
Tổng số 

Trong đó ngân 

sách Bộ Công an 

2 Dự án có cấu phần xây dựng                         

2.1 Dự án...                         

2.2 …                         

 
 

Người lập biểu 

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

Ngày     tháng     năm      

Thủ trưởng đơn vị 

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu ) 
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